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	致  词 ——
   正值国庆六十周年和建所五十周年喜庆日子到来之际, 基建处(建安部)全体同仁与全所职工共庆佳节, 并祝全所职工中秋快乐!

[image: image1.jpg]


[image: image9.jpg]


    多年来我所的基建工作在所领导的直接领导下取得了一定的成绩, 基建处(建安部)的工作也得到了全所各部门和广大员工的大力支持与配合, 在此我们深表感谢和敬意。为了使全所职工及时了解我所基建工作的状况和动态, 在所领导的支持下,我们将尝试不定期地出一份基建简报, 主要是向全所职工汇报和介绍我所近期园区基本建设的概况, 包括新建项目、改造项目、零星基建项目和园区维护工作的状况和预期的进展，也希望全所同志对我所的基建工作提出建议和意见,大家共同来建设好我们学习和工作的园区。

另外，基建项目的实施可能会暂时影响您的学习和工作, 我们会努力将这些影响降到最低的限度, 同时也希望得到全所同志的理解与配合。

基建处(建安部)

2009年9月29日
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 在 建 项 目 情 况 [image: image3.png]



上海光源工程
上海光源工程（建安部分）计划将在2009年10月份迎接国家验收，为此基建处（部）在原有基础上，又进行了一次全面检查，将现场发现的问题整理汇总后，及时与原施工单位（上海七建）联系，要求所有整改在9月底前结束。施工人员9月20日已经到位。基建资料的归档已于2008年全部完成，配合工程经理部进行的调概、资料核对及补充也已全部完成，对设备清单中近1000台设备的型号、数量和所在位置逐一进行了核查，并做了详细的记录，现已经提交有关部门。
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三期创新（综合核技术研发保障条件建设项目）
该项目分新建与改造二部分，总投资5197万元。
新建：在张江园区新建综合科研楼（7353平方米）、第二用户楼（2997平方米），建安投资3462.77万元。
新建项目自2009年4月21日开工建设以来，经过5个月的建设，第二用户楼已于8月28日完成结构封顶，砖墙砌筑已至4层，该楼的管线预埋已全面展开；综合科研楼已于9月28日结构封顶。全部新建工程将于2009年年底前全部完成现场施工，2010年上半年完成竣工备案并交付使用。
改造：嘉定园区改造部分，计划将于2009年年底开工，在1年的施工周期内，将对115实验楼、101实验楼、112实验楼、114实验楼、实验材料用品楼（仓库）进行改造，改造总建筑面积16366.28平方米，建安投资1734.23万元。2010年年底将完成全部改造任务。                           综合科研楼结构封顶
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· 张江园区
张江园区零星基建主要围绕着上海光源工程房屋修缮以及园区环境保障建设而展开，其中：配合竣工典礼，完成了旗杆广场的设计、施工；结合施工单位申报鲁班奖的契机，对主体建筑、动力设备用房、35KV变电站等进行了全面的修缮；配合园区安保，完成了西侧围墙电子围栏的实施，加强了园区的安全防卫；配合工艺组完成了储存环隧道的环氧施工，备品备件库房的搭设；及时更换了因漏水损坏的小餐厅地板；等等。
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近期将启动餐厅制热系统的改造；解决办公楼通风系统排风不畅的痼疾；提交园区香樟树种植讨论方案，以便在适宜时节，将嘉定园区备留的香樟树移植至张江园区，为广大职工提供更好的工作环境。                                                        光源旗杆广场                                           
· 嘉定园区
今年以来，配合紫外自由电子激光安装，对光源技术楼进行了局部改造，并对隧道内的电气设备进行了维护；同时，对嘉定园区所大门外道路两侧约200M绿化带的垃圾等进行了清理，并实施了绿化，改善了嘉定园区入口环境；对103大楼外立面实施了大修；对职工宿舍围墙铁丝网进行了更换。
· 永嘉路
在所党委的支持下，2009年对永嘉路家属楼和老干部活动中心进行了修缮。活动中心的楼梯、雨棚、围栏、活动房以及卫生间，均做了大幅整修；家属楼的水电、地坪都做了处理，外墙也重新进行粉饰，大大提高了房屋的通透感和美观度。
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永嘉路活动中心新旧对比
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结合我所远期发展规划、近期发展计划，以及一所两园区建设，基建处正在拟制我所“十二.五”基建发展规划，张江园区将配合国家大科学工程的建设，进一步完善设施建设，提升园区形象，与嘉定园区互补。嘉定园区将在三期改造的基础上，积极调整，初步规划将现东北区域作为核能研究基地，为所学科方向的调整提供强有力的支持。
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嘉定园区初步规划图
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小贴士：
张江园区新建项目介绍

一、综合科研楼：
该楼位于张江园区东南角，由主楼和辅楼（即档案库房等）两部分组成，中间设有一个10米长的连廊，总建筑面积为7285平方米。

主楼为六层框架式结构，长63米，建筑高度21米。层高除一楼为3.9米外，均为3.3米，共设约153间房间；辅楼为三层建筑，长17米，高12.6米，与主楼之间在二、三层采用空中连廊连接，形成一条形建筑。

二、第二用户楼：
该楼位于张江园区西南角，紧邻现已投入使用的用户招待所，总建筑面积为3078平方米。

该楼为六层框架式结构，长30米，宽16米，建筑高度为20米。层高除一楼为3.9米外，均为3.1米，每层设有15间客房，共计约85间可用客房。每间客房面宽为3.3米，进深约6.5米，套内可使用面积（含卫生间）大于20平方米。该楼通过现有用户招待所的一室外楼梯与每个楼层进行了对接，与现有的用户招待所及餐厅连接成一个弧形长条建筑群。
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